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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)
No se presupone el conocimiento de asignaturas previas.

OBJETIVOS

- Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.
- Conocimiento de la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

DESCRIPCION DE CONTENIDOS: PROGRAMA
- Concepto de proyecto.
- Metodologia de gestién de proyectos.
- Fases de un proyecto.
- Planificacién, programacion y control de proyectos.
- Evaluacion de proyectos.
- Gestion de suministros en proyectos.
- Tipos de organizacion de proyectos.
- Organizacién documental clasica de proyectos.
- Estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.
- Legislacion. Aspectos medioambientales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGIA A UTILIZAR Y REGIMEN DE TUTORIAS

Clases magistrales, resolucion de ejercicios, realizacion de practicas, realizacion por el alumno y discusion en clase
de trabajos y casos, lecturas complementarias.

SISTEMA DE EVALUACION
60% Examen final

40% Evalucacion continua. Se celebrara un examen parcial a lo largo del curso.
Asistencia a las préacticas.

Peso porcentual del Examen Final: 60
Peso porcentual del resto de la evaluacion: 40

BIBLIOGRAFIA BASICA
- Kerzner, H. Project management: a systems approach to planning, scheduling and controlling, John Wiley & Sons,
2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
- Carrasco, J.; Ramos, R. Manual de planificacién y gestion de proyectos administrativos, Instituto Nacional de
Administracion Publica, 1986
- Heredia, R. Direccion integrada de proyecto -DIP- : Project Management, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, 1999
- Project Management Institute A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide, Project
Management Institute, 2008
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