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DENOMINACION ASIGNATURA: OFICINA TECNICA

GRADO: INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES

CURSO: 4¢

CUATRIMESTRE:

PLANIFICACION SEMANAL DE LA ASIGNATURA

GRUPOX Indicar Indicar TRABAJO SEMANAL DEL ALUMNO
(marcar X) espacio e
distinto de es una
SEMANA | SESION DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA SESION aula (aula 4
q e sesion con
informatica, N
aud:;:l;ual, el HORAS
. c ) HORAS TRABAJO
GRANDE | PEQUERNO DESCRIPCION A (Max. 7h
semana)
Participacion activa en clase.
1 1 Concepto de proyecto y fases X NO .p . . 1,66
Estudio de material asignado. 4
L Participacion activa en clase.
2 2 Restricciones en los proyectos X NO .p . . 1,66
Estudio de material asignado.
_ Participacion activa en clase.
3 3 Restricciones temporales X NO 'p . . 1,66
Estudio de material asignado. 4
. Participacién activa en clase.
4 4 Problemas de grafos PERT y de precedencias X NO 'p . . 1,66
Estudio de material asignado.
_ Participacién activa en clase.
5 5 Restricciones de recursos X NO .p . . 1,66
Estudio de material asignado. 5
- . Participacion activa en clase.
6 6 Problemas de heuristicos en serie y en paralelo X NO .p . . 1,66
Estudio de material asignado.
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yes . Partici i6 ti | .
7 7 Secuencia critica. Levelling NO ar |c'|paC|on ac |Ya en' clase 1,66
Estudio de material asignado. 5
Laboratorio 1. Practica de Microsoft Project. Participacion activa en clase.
8 8 o 12A07 . . . 1,66
Restricciones temporales. Estudio de material asignado.
9 9 Ajuste de la programacion y control del proyecto NO Partlcllpaaon act|ya en. clase. 1,66
Estudio de material asignado. 5
10 10 Lab0|tat.orio 2. Practica de Microsoft Project. 12A07 Partic.ipacién actiya en. clase. 166
Restricciones de recursos Estudio de material asignado.
11 | 11 |Cadena Critica No | Participacion activa en clase. 1,66
Estudio de material asignado. 5
12 12 | Prueba de evaluacion continua NO Partlc'lpauon actlya en' clase 1,66
Estudio de material asignado.
13 13 | Legislacion. Aspectos medioambientales. NO Partlc'lpaaon act|ya en' clase. 1,66
Estudio de material asignado. 4
Laboratorio 3. Practica de Microsoft Project. Ajuste Participacion activa en clase.
14 14 © 12A07 ) ) ) 1,66
de la programacion y control del proyecto Estudio de material asignado.
Subtotal 1 23,33 32
Total 1 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 1-14) 55,33
15 Recuperaciones, tutorias, entrega de trabajos, etc 5
16
17 Preparacién de evaluacidn y evaluacién 3 10
18
Subtotal 2 3 10
Total 2 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 15-18) 18
TOTAL (Total 1 + Total 2. Mdximo 90 horas) 73,33

Pagina 2 de 2



